

Fiche Projet Fil Rouge

Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat | 2025–2026

À remettre avant la Séance 2 — en version PDF et en version papier

1. Identification du Projet

Intitulé du projet	Plateforme de partage de code pour étudiant
Domaine applicatif	Informatique
Type d'application	Web
Justification du choix — quel problème ce projet résout-il ?	Les étudiants trouvent souvent des difficultés à résoudre des problèmes en programmation. Cette plateforme permet de partager du code selon les langages (Java, Python, C++...), poser des questions et trouver des solutions rapidement.

2. Équipe Projet

#	Nom & Prénom	Email	Rôle
1	Khaoula Lakhal	khawla.lakhal@um5r.ac.ma	Chef de projet
2	AIT OULAHCEN ZINEB	zineb.aitoulahcen@um5r.ac.ma	Product Owner
3	Aya Harrati	aya.harrati@um5r.ac.ma	Développeur / Testeur
4	Ghizlane El Khairi	ghizlane.elkhairi@um5r.ac.ma	Développeur / Testeur

Le chef de projet est l'interlocuteur principal. Les rôles peuvent être rotatifs sur décision de l'équipe (le mentionner ici). Équipe de 3 étudiants : combiner les rôles 3 et 4.

3. Parties Prenantes

Client fictif	Université
Utilisateurs finaux	Etudiants, programmeurs, professeurs
Administrateur système	Administrateur : personne de l'université Rôle : gérer et contrôler la plateforme

4. Périmètre Fonctionnel (3 à 5 fonctionnalités)

#	Fonctionnalité	Description courte	Priorité
F1	Inscription et connexion des utilisateurs	Créer un compte et se connecter	Must
F2	Publication de code	Publier des solutions de programmation avec un titre, une description et le langage utilisé	Must
F3	Commentaires sur les codes	Pour signaler des erreurs, poser des questions ou proposer des améliorations	Should
F4	Recherche	Permet de rechercher un code ou un algorithme précis	Could
F5	Menu	Permet de trier l'ensemble des codes partager selon le langage de programmation utilisé (C, C++, JAVA, ect)	Won't

Priorités MoSCoW — Must : indispensable | Should : important mais non bloquant | Could : optionnel | Won't : hors périmètre

5. Contraintes Techniques

Langages / Frameworks	Frontend: HTML/CSS/JavaScript Backend: Node.js / Express
Base de données	MySQL
Hébergement	GitHub Pages
Contraintes sécurité	HTTPS.

6. Planning Prévisionnel

Séance	Livrable attendu	Date estimée	Responsable
S1	Fiche Projet (ce document)	Avant S2	Chef de projet
S2	Diagramme de Gantt	Avant S3	Chef de projet
S3	Réseau PERT	Avant S4	Chef de projet
S5	Product Backlog v1	Avant S6	Chef de projet
S6	Sprint Backlog + Sprint 0	Avant S7	Chef de projet
S7	Gestion Jira (TP1)	Avant S8	Chef de projet
S9	Dépôt Git structuré	Avant S10	Chef de projet
S10	Pipeline CI	Avant S12	Chef de projet
S12	Finale	Avant S13	Toute l'équipe

7. Risques Identifiés (optionnel — valorisé dans la note)

#	Description du risque	Probabilité	Mitigation
R1	Les utilisateurs peuvent publier des codes incorrects, inutiles ou du spam.	Élevé	Ajouter un système de commentaires
R2	Difficulté à implémenter certaines fonctionnalités (Backend)	Moyen	Utiliser des technologies simples (Node.js + Express)
R3	L'application peut devenir lente si beaucoup de données (codes, commentaires).	Moyen	Optimiser les requêtes

8. Engagements & Signatures

En signant, les membres de l'équipe s'engagent à :

- ✓ Travailler de manière équitable et régulière
- ✓ Remettre les livrables aux jalons fixés
- ✓ Utiliser les outils du module (Jira, Git, GanttProject)
- ✓ Produire un travail personnel et original (pas de plagiat, pas d'IA non déclarée)

Signatures des membres de l'équipe

Membre 1	Membre 2	Membre 3	Membre 4
	AIT OULAHZEN ZINEB	Aya Harrati	Ghizlane El Khairi

Date de remise :	Visa enseignant : Pr. Sanae EL MIMOUNI
Le 19/03/2026	

Remettez cette fiche complétée et signée avant la Séance 2 — en version PDF ET en version papier. Toute fiche incomplète ou sans signature sera pénalisée. Un sujet libre est possible après accord.